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Y URBANIZACION METROPOLITANO.

SANTIAGO, 15 DIC 2008

En cumplimiento del plan anual de
fiscalizacion de esta Contraloria General para el presente afio, se procedio a efectuar
una auditoria al Programa de Pavimentacién Participativa en la Regién Metropolitana,
con la finalidad de verificar que, tanto la ejecucion de las obras respectivas como la
aplicacion de los fondos asignados a dicho programa, se cifieran a lo establecido por
su marco normativo.

El Programa de Pavimentacion Participativa
tiene como fin reducir el déficit de pavimentacion de calles, pasajes y aceras,
estableciendo un sistema de financiamiento compartido, en el cual participan en
forma conjunta los particulares beneficiados con las obras, los municipios, y el
Servicio de Vivienda y Urbanizacion.

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.

i) Verificar la correcta aplicacion del marco
normativo del programa; e! cumplimiento de los procedimientos para su aplicacion; el
correcto registro, control contable y presupuestario, sustento documental y la
transparencia de las operaciones, comprobando el oportuno destino de los recursos,
ii) Fiscalizar el debido cumplimiento de los plazos contractuales, emision y vigencia de
garantias y la correcta ejecucion de las obras en las calles intervenidas, constatando
que su calidad se ajusta a las bases.

2. MARCO NORMATIVO.

El programa en analisis se encuentra
regulado entre otros, por los siguientes cuerpos normativos:

« Decreto N° 114, de 1994, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
reglamenta el Programa de Pavimentacion Participativa. :

» Resolucién exenta N° 1.820, de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que fija el procedimiento para la aplicacién practica del Programa de
Pavimentacién Participativa.

A LA SENORA

MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO

SUBJEFA DE DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
PRESENTE

AMZIJGP/RVA/NCN
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= Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba
bases reglamentarias de contratacién de obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacién.

3. METODOLOGIA.

El examen se efectué de acuerdo con las
normas de auditoria, aprobadas por esta Contraloria General mediante las
resoluciones N°° 1.485 y 1.486, ambas de 1996, aplicandose procedimientos tales
como: entrevistas con los encargados de los procesos, revision de documentos de
respaldo, registros e inspeccion de obras en terreno, entre otros.

4. UNIVERSO Y MUESTRA SELECCIONADA.

El universo corresponde al 17° llamado del
Programa de Pavimentacién Participativa, Regién Metropolitana, que comprende
cinco obras y una asesoria a la inspeccién técnica, que suma un total de
$9.470.540.722.

: La muestra seleccionada consulta el examen
de los pagos realizados durante el presente afio a tres proyectos y a la asesoria de
inspeccién técnica precitada, alcanzando al 60,41% del universo.

El detalle de la muestra es el siguiente:

CoNTRATSTA OASESORA RESOLICON oG, ™ UBORGI BE TS
Constructora Cosal Lida. 744/08 1.796.584.000 Agrupacién N° 4
Constructora Alvial S.A. 1.021/08 973.672.585 Agrupacién N° 3
Asasoria Tecnoingenieria Ltda. 8.445/08 84.130.000 Todas las agrupaciones
Constructera Marco Vaisbusch A, 115/09 2.866.372.654 Agrupacion N° 2

TOTAL MUESTRA 5.720.7569.239

Las comunas que integran las agrupaciones
comprendidas en la muestra son las siguientes: agrupacién N°2, Maipu; agrupacion
N°3, Maria Pinto, Conchali, Pedro Aguirre Cerda, Estacion Central, Melipilla, San
Joaquin y Cerro Navia, agrupacion N°4, Buin, La Florida, La Granja, Puente Alto y
San Bernardo.

5. RESULTADO DE LA FISCALIZACION.

Los resultados de la revision originaron el
preinforme de observaciones que fue puesto en conocimiento del servicio mediante
& oficio N° 55.281, de 7 de octubre del presente afio, de esta Contraloria General.
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El Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano dio respuesta a través del oficio N° 6.007, de 29 de octubre del afo en
curso, en el cual expone las medidas que adoptara al respecto. Habida consideracion
de sus planteamientos, este Organismo viene en emitir el informe final con las
conclusiones que se derivan de la auditoria practicada.

OBSERVACIONES GENERALES.
Aspectos administrativos financieros.

a) El Jefe de Tesoreria del Servicio de
Vivienda y Urbanizacion Metropolitano ha autorizado solo algunos de los estados de
pago de las obras contratadas por las citadas resoluciones N*744 y 1.021, de 2008, y
115, de 2008. Asimismo, en el caso de la asesoria, contratada por resolucion
N°8.445, de 2008, en los estados de pagos N° 3, 5 y 6, también se omite el visto
bueno de la mencionada jefatura.

El servicio objeto de la presente auditoria en
su respuesta sefiala textualmente que: "Los estados de pagos deben ser visados por
la Unidad de Origen. En las 6rdenes de pago, si bien el formato indica en el recuadro
el V°B° del Jefe de Tesoreria, su firma no forma parte de la autorizacion del pago,
pues la revisién rigurosa de los documentos de respaldo le corresponde a la seccion
control egresos...”. Ademds indica, que el citado Jefe de Tesoreria sélo es
responsable de efectuar el pago y que los egresos en cuestion cuentan con el timbre
de la seccién de Tesoreria.

Este Ente Fiscalizador mantiene lo observado,
ya que estima pertinente utilizar el recuadro de visacion del Jefe de Tesoreria en la
mencionada orden, con el propésito de evidenciar la realizacién del pago. Asimismo,
se sefiala que el timbre de caja de la seccion de Tesoreria solo refleja la cancelacion
de la obligacion e inutilizacién de la factura, no eximiendo al tesorero de la
responsabilidad que le corresponde por confeccionar el documento que da origen al

pago.

b) Las facturas correspondientes a los
estados de pago N* 4, 3 y 6, de las citadas resoluciones N 115, 1.021 y 744,
respectivamente, no cuentan con el timbre de acreditacion de pago.

Al respecto, la entidad auditada normalizé la
situacion pese a que, segun su opinion, en los respectivos egresos figura el nombre,
firma y cédula de identidad de quién recibié dichos pagos y el timbre de acreditacion.
Por ello se levanta la observacion.

c) Ademas, los precitados estados de pagos
tampoco cumplen con todas las autorizaciones exigidas en el nimero 5 de las
resoluciones aprobatorias de los respectivos contratos para ejecucion de las obras
que interesan. El listado de las autorizaciones faltantes se detalla en el anexo 1.
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En esta materia, el servicio manifiesta que los
estados de pago solo deben ser formulados por los inspectores tecnicos de obra y
contempla ademas que podran ser cursados de igual forma sin tener la firma del
contratista.

Atendido lo expuesto se levanta lo observado,
sin embargo, se recomienda que en los estados de pago, los recuadros de visacion
correspondan solo a los cargos necesarios para su aprobacion.

Aspectos técnicos.

a) El retape de los testigos extraidos no se
efecttia, vulnerando lo sefalado al respecto en el punto 3.12 del capitulo 1B del
Manual de Pavimentacion y Aguas Liuvias del Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano, version 2004.

A En su respuesta, el servicio hace presente
que la observaciéon se formulé durante el periodo de ejecucién de las obras, por lo
que al momento de su recepcion y en el caso de persistir la deficiencia, quedara
establecida en el acta respectiva.

Por o anterior, se levanta ia observacion, sin
perjuicio de verificar en una auditoria de seguimiento el cumplimiento efectivo de lo
aseverado por el servicio. :

b) Los escombros provenientes de las obras
no se retiran diariamente, transgrediendo el punto 17.06 de las bases administrativas.

En este tenor se argumenta por parte de la
entidad auditada, que en términos generales, se cumple con lo estipulado, sin
embargo, en ciertos casos, resulta necesario dejar los escombros durante el periodo
de fraguado a fin de impedir el transito de personas y vehiculos sobre el hormigon
fresco y el asfalto caliente.

Se mantiene lo observado, puestc que lo
dispuesto en las citadas bases no exime de su cumplimiento en casos especificos.
Ademas, las excepciones a que alude el servicio pueden ser resueltas a través de la
partida sefalizacion provisoria, incluida en el presupuesto, que permite evitar el
transito de personas y vehiculos en los lugares en que se estime conveniente.

c) Las soleras no cuentan con el emboquillado
especificado en el punto 2.4 del capitulo IIE del Manual de Pavimentacion y Aguas
Lluvias, o presentan desprendimiento.

Sobre esta materia se afirma, que el
& emboquillado es la Gltima faena que se realiza para evitar su deterioro por et transito
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de maquinaria pesada en el proceso de ejecucion de los pavimentos de calzada y
veredas. Ademas reitera en su respuesta, que lo observado se formulé durante el
periodo de ejecucion de las obras, por lo que al momento de su recepcion, y en caso
de persistir la deficiencia, quedara establecida en el acta de la comision de recepcion.

Se levanta la observacién, no obstante, en
una auditoria de seguimiento se verificara su cumplimiento integral.

d) No hay un respaldo que acredite que
efectivamente fueron realizados los controles de calidad ya pagados, dispuestos en la
letra D de ios presupuestos de los respectivos contratos.

El servicio hace presente que el respaldo de
los controles de calidad ya pagados se encuentra en las carpetas de ensayes de
laboratorios de cada contrato, lo que verificado en esta oportunidad, permite superar lo
observado en el preinforme.

e) No se exigié el disefio de mezcla asfaltica
establecido en el Capitulo 1IA, punto 6.3, del citado Manual de Pavimentacion,
presentandose en ciertos sectores diferencias en la textura de terminacion, lo que
podria afectar la vida util de los pavimentos.

Al respecto, se argumenta que en este contrato
no resulta aplicable la normativa indicada por cuanto se refiere a un asfalto normal, y no
a uno modificado como ocurre en la especie.

No es posible levantar la observacion, ya que
la regla citada no discrimina ni establece tipos de asfalto siendo aplicable a todos los
materiales de ese tipo, maxime que el punto 3 de las especificaciones técnicas
especiales, referido a mezclas con asfaitos modificados, exige el disefio de mezcla 'y su
aprobacion por la inspeccion técnica, en forma previa al inicio de los trabajos.

OBSERVACIONES ESPECIFICAS.

1.- Sobre resolucion N° 115, de 5 de febrero del afio en curso, del Servicio de
Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, que contrata al sefior Marco Vaisbuch
Alter, mediante trato directo, a suma alzada, sin reajuste, para la ejecucion de las
obras de la agrupacién N° 2. Fecha de término: 17 de octubre del presente afio.

Aspectos administrativos financieros.

La entrega de terreno se materializd segun el
acta respectiva, el 19 de marzo del afio en curso, cinco dias habiles después de la
fecha de protocolizacién del contrato, diligencia que tuvo lugar el 12 de marzo. La
situacion descrita vulnera el numeral 8 letra g) de las bases administrativas
especiales, aprobadas por resolucion N° 453, de 11 de junio de 2008, del Servicio de
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Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, que para tal efecto otorga un plazo no superior
a 3 dias habiles, contados desde la fecha de protocolizacion del contrato.

El servicio sefala que el atraso se debio a la
entrega inoportuna de parte del contratista de la péliza de seguro de responsabilidad
por dafos a terceros, la que tiene como objetivo resguardar la seguridad de los
vecinos y transeuntes.

Pese a que resulta atendible lo expuesto por
el servicio, es oportuno hacer presente que la mencionada péliza de seguro debe ser
entregada por el contratista antes de suscribir el contrato, vulnerandose en la especie
lo consignado en el numeral 4, letra e) de la resolucién que aprobé el contrato. En
consecuencia, no es posible levantar la observacioén en esta oportunidad.

Aspectos técnicos. .

, La instalacién de faenas no cumple con la
cantidad minima de servicios higiénicos y duchas exigidos. Se constato la existencia
de 8 bafios, 5 duchas y 3 lavamanos para un total de 150 trabajadores, lo que
transgrede el articulo 23 del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que
aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los
lugares de trabajo.

Al respecto el servicio manifiesta que si bien
en un momento determinado el total de trabajadores pudo llegar a 1350,
aproximadamente 110 de ellos residen en las inmediaciones de las obras, por lo que
los servicios higiénicos instalados responden en forma eficaz a la demanda de los
trabajadores que no viven en el sector.

Sin embargo, no es posible levantar la
observacion, por que el item instalacion de faenas, pagado al contratista, contempla
una cantidad minima de servicios higiénicos y duchas, lo que en la situacién de que
se trata no se cumple.

2. Sobre resolucion N° 1.021, de 17 de octubre de 2008, del Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Metropolitano, que adjudica a la empresa Constructora Alvial S.A.,
por licitacién publica, a suma alzada, la ejecucion de la pavimentacion de la
agrupacion N° 3. Fecha de término: 14 de julio del presente afio.

Aspectos administrativos financieros.

a) Los aportes de la Municipalidad de Melipilla
fueron ingresados tres meses después de lo estipulado en la clausula tercera del
convenio marco, aprobado por resolucion exenta N° 1.860, de 31 de marzo de 2008,
del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano. Ademas, a juiio del presente
afio, el aporte de los particulares tampoco habia ingresado al presupuesto del

@S servicio.
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El Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano manifiesta no haber transgredido norma alguna, ya que de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 12 de la resolucién N°1.820, de 2003, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, el ingreso del municipio fue enterado antes de la fecha de la
resolucion adjudicatoria, 17 de octubre de 2008, adjuntando ademas, una
reprogramacién de la fecha de recepcion de dichos aportes. En cuanto a la
contribucién de los particulares sefala, que no son directamente ingresados al
servicio, si no que son previamente recaudados por el respectivo municipio. No
obstante lo anterior, manifiesta que aplicard nuevas medidas que permitan disponer
de los aportes dentro de los plazos establecidos.

Conforme a lo expuesto, se mantiene lo
observado, puesto que los montos enterados por el municipio y los particulares, y que
constan en el convenio marco respectivo, no fueron ingresados en los plazos
establecidos. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se adopten para evitar tales
situaciones en e! futuro.

b) Tanto la Municipalidad de Cerro Navia,
como los beneficiarios, ingresaron sus aportes con un mes de retraso, vulnerando lo
dispuesto en la clausula tercera del convenio marco respectivo, aprobado por la
resolucion exenta N° 873, de 8 de febrero de 2008, del Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Metropolitano.

Considerando que la observacion es similar a
la letra a) precedente, el servicio presenta analogos argumentos, los gue tampoco
permiten superar la observacion contemplada en el preinforme.

c) La boleta de garantia N° 351822-2 del
Banco de Chile, que cauciona el cumplimiento de lo pactado, tiene vigencia hasta el
31 de agosto del afio en curso, no cubriendo, el lapso que excede, a io menos en 60
dias, el término de las obras establecido en el punto 4 letra e) de la precitada
resolucion N° 1.021, de 2008.

_ Se adjunta resolucién exenta N° 6.021, de 27
de agosto del afio en curso, del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano,
que prorroga el plazo de vigencia de la precitada boleta de garantia hasta el 31 de
octubre del presente afio.

En consecuencia el examen del acto
administrativo precitado permite dar por superada la observacion formuiada.

d) El estado de pago N°2, se pagd sin
adjuntar el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionaies de la
respectiva Inspeccion del Trabajo, transgrediendo lo estipulado en el numerai 6 de las
bases administrativas especiales, aprobadas por resoluciéon N° 406, de 2008, del

& Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano. ~
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Se remite el certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales N° 1.889, emitido por la Direccion del Trabajo,
correspondiente al periodo enero 2009.

Examinado el nuevo antecedente adjunto se
da por superada la objecion.

Aspectos técnicos.

a) No se ejecutdé el rebaje de solera
correspondiente, frente al inmueble ubicado en el N° 160, de la calle Siete Norte
Oriente, seguin se establece en el articulo 2.4.4 del decreto N° 47, de 1992, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba fa Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones (foto 1, anexc 3).

El servicio sefiala que el rebaje de solera
aludido se encuentra ejecutado.

En virtud de lo expuesto por el servicio se
levanta la observacion. Lo anterior, sin perjuicio de advertir que en el rebaje, se
verifican deficiencias en su emboquillado, y ademas se constata, una separacion
entre la calzada y la solera que permitira el ingreso de aguas lluvias a la base del
pavimento, disminuyendo su vida Util proyectada (foto 1, anexo 4).

b) No se han materializado la totalidad de las
faenas contratadas, pese a que el plazo de ejecucion vencié el 14 de julio del
presente afic. Tampoco hay constancia de una solicitud de aumento de plazo. A
modo de ejemplo, esta ain pendiente la materializacion del canal proyectado al final
de la calle Siete Norte Oriente (foto 2, anexo 3); la reposicion de arboles en el pasaje
Quitralco (foto 3, anexo 3); y la pavimentacion del pasaje Coronel Souper.

Sobre el particular, se informa que el término
de las obras data del 29 de julio del presente afio, en conformidad a lo establecido en
la ampliacién aprobada mediante resolucion exenta N° 4,690, del afio en curso, del
Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano.

Respecto a los ejemplos mencionados sefnala
que:

¢ En calle Siete Norte Oriente, la obra del canal que aparece en el plano del
proyecto, no fue considerada en el itemizado oficial, sin embargo, se soluciond
lo relativo a la evacuacion de aguas lluvias del terreno.

« La reposicion de arboles extraidos, se debe realizar por el Departamento de
Aseo y Ornato del Municipio respectivo, en atencién a que dicho departamento,
es el Unico autorizado para gestionar los retiros y reposiciones de arboles
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emplazados en la comuna. Especificamente, en el caso del Pasaje Quitralco se
hizo entrega de los arboles en cuestion, a la Municipalidad de Estacién Central.
Se adjunta a modo ilustrativo carta de entrega.

¢ La obra de pavimentacion Pasaje Coronel Souper de Estacién Central, fue
desglosada debido a que las condiciones del terreno impedia su ejecucién. Lo
anterior consta en la modificacion efectuada a través de la resolucién exenta
N°® 5.176, del presente afio, del servicio auditado.

Luego de analizar los nuevos antecedentes
aportados, por personal especializado de esta Entidad de Control, es posible levantar lo
observado.

c) La acera emplazada frente al N° 160 de la
calle Siete Norte Oriente esta quebrada (foto 4, anexo 3).

En su respuesta el servicio sefiala que la acera
mencionada fue reparada lo que pudo constatarse en una nueva visita efectuada a las
obras, por lo que se subsana la observacién.

d) En las calles Cancha Los Pinos Norte y
Oriente se advierte, cercano a las rejillas de sumideros, desprendimiento de la carpeta
de pavimento asfaitico (foto 5, anexo 3).

De acuerdo a lo informado por el servicio y
visitada la obra se comprueba la reparacion de la carpeta de pavimento asfaltico, por
ende procede levantar la observacion formuiada.

e) Los trabajos correspondientes a la zanja de
infiltracion del proyecto Cancha Los Pinos, no se ajustan a lo proyectado. En terreno
se verificé que la malla geotextil estaba a la vista y hay diversidad en la granulometria
de éaridos superficiales. Ademas, se colmaté la zanja con maicillo y material
proveniente de la plaza (fotos 6, 7 y 8, anexo 3).

El servicio expresa que al momento de
efectuarse la auditoria, las obras se encontraban en ejecucion y efectivamente la zanja
de infiltracién mencionada, en ese momento, no se ajustaba ain a lo proyectado. Sin
embargo en la actualidad, manifiesta que las faenas se encuentran ajustadas al
proyecto, estando recibida tanto por la inspeccion técnica como por la comision
receptora.

No obstante lo anterior, luego de visitar
nuevamente el terreno se constatd que la zanja presenta las mismas condiciones
0& observadas, manteniéndose totalmente lo objetado (foto 2, anexo 4).
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3.- Sobre resolucion N° 744, de 10 de julio de 2008, del Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Metropolitano, que contraté a la empresa Constructora Cosal
Limitada, mediante licitacion piblica, a suma alzada, las obras de la agrupacion
N° 4. Fecha de término: 20 de febrero de 2009.

Aspectos administrativos financieros.

a) La entrega del terreno se materializ6é segin
el acta respectiva, el 13 de octubre de 2008, cuatro dias habiles después de la fecha
de protocolizacion del contrato, diligencia que tuvo lugar el 6 de octubre del mismo
ano, situacion que no se cifie a lo previsto en la letra j) del nimero 4 de la resolucion
de contratacion, que estipula que ésta debe efectuarse en un plazo no superior a 3
dias habiles, a partir de la citada protocolizacién.

El servicio auditado nuevamente sefala que el
atraso se debio a la entrega inoportuna por parte de! contratista de la p6liza de seguro
de responsabilidad por dafios a terceros.

Al respecto se reitera que la péliza de seguro
debe constituirse antes de suscribir el contrato, levantandose, por esta vez, lo
observado en consideracion al escaso tiempo de retraso. Ello, sin perjuicio de
manifestar que en otras situaciones el servicio debera arbitrar las medidas para que
ello no acontezca.

b) La garantia por el oportuno y total
cumplimiento de lo pactado, fue entregada el 13 de octubre de 2008, con
posterioridad a la firma del contrato que se efectud el 10 de julio de ese afio,
vulnerando lo sefialado en el N° 4 letra e) de la resolucion que adjudicé las obras.

Al respecto, en su respuesta el servicio
entrega argumentos que no guardan directa relacion con lo observado, haciendo
notar que la entrega del terreno se efectué solo una vez que el contratista presenté la
boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

En consecuencia, se manticne, por el
momento, lo observado. .

¢) Los aportes de las comunas que componen
la agrupacion N° 4, fueron enterados con posterioridad a la fecha establecida en el
numeral tercero de sus respectivos convenios marco, cuyo detalle se informa en
anexo 2.

El servicio expresa, en general, las mismas
explicaciones detalladas en la letra a) de los aspectos administrativos financieros del
& punto N° 2 precedente.
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Por consiguiente, se mantiene lo objetado,
puesto que los montos que deben enterarse no fueron ingresados en los plazos
establecidos — abril de 2008 - sino que en los meses de mayo, junio y agosto del
mismo afo.

Aspectos técnicos.

a) En el encuentro de las calles Santa Raquel
con Pasaje Lampa hay fisuras sin reparar. -

En la respuesta la entidad auditada indica que
las fisuras se encuentran reparadas.

Visitado el terreno se constato lo aseverado,

subsanandose, por ende, lo observado.

¥

b) La rotonda de término de la via del
Condominio Los Quillayes Sector 5 A, no se ajusta a las dimensiones indicadas en el
proyecto (foto 9, anexo 3). Ademas, tampoco se construy6 la taza de confinamiento
considerada al centro de dicha rotonda. :

Al respecto aduce, que la rotonda se
materializo de acuerdo al proyecto, ajustandose a las condiciones del terreno y
respetando las obras contratadas. Sobre la taza de confinamiento informa que se
encuentra construida.

Se mantiene la observacion, por cuanto,
constituido nuevamente en terreno personal especializado de este Organismo de
Control, se pudo verificar que las dimensiones de la via que conforma la rotonda, no
se atienen al disefio original, pese a que las condiciones del area lo permiten.

¢) En calle Las Dos Torres de la comuna de
Buin aun no se retira el letrero indicativo de las obras, como se dispone en el punto 15
de las bases administrativas especiales.

Verificado en el terreno, en esta oportunidad,
la ausencia del aludido letrero se supera la observacion.

d) El resalte de la calle Hermanos Carrera
Poniente, de la comuna de Puente Alto, no ha sido removido, vulnerando lo
proyectado (foto 10, anexo 3).

En relacién a esta materia, el servicio alude
que el proyecto no consideraba la ejecucion de resalte alguno en la calle Hermanos
Carrera, por lo que cree que fue materializado por desconocidos en forma clandestina.

1
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No obstante, la explicaciéon entregada por el
servicio y visitado nuevamente el lugar, no es posible levantar la observacion ya que el
resalte continlia en su sitio y no se ha ordenado su demolicion (foto 3, anexo 4).

e) La calzada en la interseccién de la calle
Jose Chiardo con Pasaje San Cristobal presenta ahuellamiento (foto 11, anexo 3).

El servicio asegura que el pasaje San Cristbal
no presenta ahuellamiento, presentandose sélo en la calle José Chiardo, la que no
formoé parte de las obras consideradas en el contrato. '

Luego de visitar nuevamente la interseccion
aludida, se ratificd que el ahuellamiento mencionado se encuentra en el Pasaje San
Cristobal. Se mantiene la observacion (foto 4 y 5, anexo 4).

4.- Sobre resolucion N° 8.445, de 29 de diciembre de 2008, del Servicio de Vivienda
y Urbanizacion Metropolitano, que aprobé la adjudicacion a la Sociedad
Tecnoingenieria Limitada, por trato directo, a suma alzada, la asesoria a la inspeccion
técnica de las obras correspondientes al Programa de Pavimentos Participativos.
Fecha de término: 29 de abril del presente afio.

Aspectos administrativos financieros.

En el estado de pago N°1, referido a la
prestacion de servicios de asesoria a la inspeccion técnica de la obra no se sefiala el
periodo de pago. Ademas, los estados de pago N* 2 al 5 se emitieron considerando
periodos de trabajo de 26 dias, en lugar de los 28 dias consignados en el numeral 3
letra b) de la resolucion que adjudicé el contrato.

El servicio adjunta nuevos antecedentes que
aclaran los periodos correspondientes a los estados de pagos objetados, los que
analizados, permiten levantar integralmente lo observado.

Aspectos tecnicos.

Las labores correspondientes a esta asesoria
se encontraban finalizadas, constatandose que los informes técnicos emitidos por la
empresa, se ajustaron a las bases del contrato.

6. CONCLUSIONES

El Servicio de Vivienda y Urbanizacion ha
aportado antecedentes y ejecutado acciones que han permitido salvar parciaimente
las objeciones formuladas en el oficio N° 55.281, del afic en curso, de esta Entidad

995 de Control.

12



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Respecto de las observaciones que se
mantienen en el presente informe, ese servicio debera disponer a la brevedad las
medidas correspondientes para subsanarlas, las que seran validadas en una proxima
visita a esa entidad, en el marco de las politicas sobre seguimiento de los programas
de fiscalizacion de esta Contraloria General.

Especialmente, el servicio debera hacer
cumplir estrictamente lo establecido en los convenios marco, suscritos con los
municipios respectivos, en relacion a la fecha de entrega de los aportes acordados,
sin perjuicio de la data de la resolucion que adjudica las obras y del inicio de éstas.

Sin perjuicio de lo anterior y conforme a los
resultados de esta auditorfa, se concluye que el Programa de Pavimentos
Participativos llamado 17°, del Servicio de Vivienda y Urbanizacion presenta un
conjunto de deficiencias e incumplimientos de orden técnico, administrativo y
financiero, las cuales deben solucionarse para asegurar el cumplimiento estricto de la
«6&’ normativa que le resulta aplicable.

Saluda atentamente a Ud.,

DVISON DE WFRAESTRUCTURA Y REGULACION
JEFE SUBDIVISION DE AUDITORIA
SUBROGANTE
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ANEXO N° 1
IRREGULARIDADES EN ESTADOS DE PAGO

N° Estado de
pago SPRI | SR L R e =)
2,3,4,5y6 115 Firma del inspector técnico de la obra
2 8445 Firma del inspector técnico de la obra y del jefe de la
unidad de inspeccién de pavimentos participativos
8445 __| Firma del inspector técnico de la obra
: 1y 3 1021 Firma del contratista o representante legal
: ‘% 1 744 Firma del inspector técnico de la obra
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ANEXO N° 2

CONVENIO MARCO CORRESPONDIENTE A LA AGRUPACION N° 4

Municipio - |-*

£ 2 IEIE IS LG R LI G G- 2o
Buin 18 mees o 2008 2 ona s | 9 mayode 2008
Bomardo 2 abr s 2008 s - | " Dong | 1 lunio de 2008
La Florida 30 marzs 4o 2008 | doaide %0 Jrede | 26junio de 2008
La Granja 29 abitan2008 | oos - | ™ o0s | 14 agosto de 2008
Puente Alto s maveronos | P deaoide | Noprocede | 18junio de 2008
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